

汝州市人民政府办公室
关于印发汝州市 2022 年农村户厕改造工作
实施方案的通知

汝政办〔2022〕42 号

各乡镇人民政府，市政府各部门，各街道办事处：

《汝州市 2022 年农村户用厕所改造工作实施方案》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2022 年 7 月 12 日

汝州市 2022 年农村户厕改造工作实施方案

为扎实推进农村户用厕所改造，确保圆满完成年度目标任务，根据《中共平顶山市委农村工作领导小组办公室关于印发〈平顶山市 2022 年农村人居环境整治提升工作意见〉的通知》（平农领办文〔2022〕9 号）和省、平顶山市农村人居环境整治提升五年行动实施方案精神，结合我市实际，制定本方案。

一、总体要求

深入学习习近平总书记关于“厕所革命”的重要指示批示精神，贯彻落实中央、省和平顶山市农村户厕改造工作部署，按照

因地制宜、简单实用、成本适中、群众接受的原则，聚焦改厕模式选择、改厕质量监管、后续服务建设、已改户厕提升等重点，全面实施农村户厕整村推进，力争完成新改造农村无害化卫生厕所 9000 户，实施整村推进行政村 66 个，卫生厕所普及率进一步提高，厕所粪污有效处理和资源化利用水平显著提升。

二、工作重点

（一）合理选择改厕模式

各乡镇街道根据农村户厕改造任务（具体见附件 1），确定需要改厕的农户，并统筹考虑村庄情况和改厕农户情况，因地制宜选择改厕模式。

1.在乡村振兴示范带、省级改善人居环境“千万工程”示范村、省市乡村建设示范村、水源保护区、黑臭水体集中区域、乡镇政府所在地、中心村、城乡接合部、旅游景区等农村生活污水优先治理地区，优先推广水冲式厕所。

2.对于农户院落小、街道狭窄的村庄，鼓励整村或整街建设大三格化粪池，集中进行粪污无害化处理。

3.在山区丘陵等缺水地区，采用双坑交替、草粉生态等模式，实现粪污无害化处理。

4.其他地区可选择三格式、双瓮式改厕模式，也可选择卫生厕所模式。对已建成的卫生厕所，通过抽粪车将粪污转运至大三格化粪池等进行集中处理，达到无害化卫生厕所标准。

5.新建农房应配套建设卫生厕所及粪污处理设施设备，推动

有条件的农户厕所入室。

（二）强化改厕质量管理

1.严把设备质量。市农业农村局在采购改厕设备时，要严格审核厕具质量标准和技术参数，根据设备供应情况查验改厕设备质量鉴定报告或合格证，必要时送第三方机构进行检验。乡镇街道在接收改厕设备时，核对厕具质量标准和技术参数，严禁不合格设备进入施工环节。

2.统一建设标准。新建三格式和下水道水冲式厕所要严格执行《农村三格式户厕建设技术规范》《农村集中下水道收集户厕建设技术规范》，按照统一改厕质量、统一改厕标准、专业人员施工的标准建设管理。

3.统一施工监管。按照上级“六统一”的要求，进行统一招聘施工企业，对施工人员进行统一培训，明确施工标准，落实工程质量责任制，施工企业要对施工质量负责。加强施工现场质量巡查与监督，建立由乡镇街道、村委会、村民代表监督的全方位监管体系。

（三）严格改厕验收程序

推行市、乡、村三级验收办法，明确每个阶段验收人员责任。村级验收要按照完工一户、验收一户的要求，对照改厕标准，逐项进行验收，并同步完善档卡资料。乡镇街道根据村级验收情况，对完成改厕任务的村庄进行逐户验收，并对验收结果负责。市农业农村局要按照不低于20%的比例，对乡镇街道户厕改造进行抽

验，核定乡镇街道改厕户数，核拨改厕施工奖补资金。

（四）健全农村厕所后期管护服务长效运维机制

1.建立健全运维机制。各乡镇街道要按照有制度、有标准、有队伍、有资金、有监督的“五有”标准，建立乡村厕所服务体系，规范改厕档案，明确专人负责，压实农民群众对户厕管护的主体责任，逐步构建社会化、专业化、市场化的管护机制。

2.推广农村改厕服务站建设。探索以乡镇或行政村为单位，建立农村改厕服务站，制定服务站运行管理制度，明确维修、抽取、转运、利用等环节的具体要求，统筹做好厕具维修、粪污清运、资源化利用等工作。

3.推进粪污资源化利用。引导农民合作社和规模化种植企业参与粪污收运及粪液资源化利用工作，促进就地消纳、综合利用。指导农户利用小菜园、小果园等就地就近消纳化粪池粪肥；不能就近利用的，以行政村为单位建立大三格化粪池进行集中处理，严禁随意倾倒粪污。

（五）已改户厕的问题摸排

根据上级要求，各乡镇街道要常态化开展已建户厕摸排工作，发现厕所损坏的及时维修更换、质量不达标及时整改提升到位。对市财政直接采购改厕设备改造的农村户厕，要重点对三格化粪池破损、串水、压力桶未深埋、排气管不规范、标识牌内容不全等问题进行认真排查。同时，健全问题发现处置机制，广泛收集问题线索，完善处置程序，发现问题及时解决。村级要留

存《农村户厕摸排整改村级登记表》。改造提升工作要积极发动群众，全面听取乡村干部和群众的意见，满足群众需求。

四、保障措施

（一）加强组织领导

农村户厕改造工作在市委市政府统一领导下，具体工作由市农业农村局负责落实。各乡镇街道作为农村户厕改造工作实施主体，主要负责同志要亲自抓，组建专班，切实加强对农村户厕改造工作的领导。各单位要按照职责分工，各司其职、各负其责、相互配合、统一协作，全力以赴把农村户厕改造工作做扎实。

（二）加大资金投入

市财政列入专项预算经费 2000 万元，用于农村户厕改造设备采购。经验收合格后，按照每户 300 元的标准，进行施工奖补，由乡镇街道统一发放。对建成一个大三格化粪池，经市级验收合格后，市财政直接奖补乡镇、街道施工奖补 5 万元。改厕奖补资金要直达基层，专款专用，专项用于农村户厕改造。各乡镇街道改厕奖补资金使用情况要在政府官网上进行公示。按照 700 户的标准配备一辆抽粪车，由乡镇街道统筹管理、使用。

（三）强化宣传引导

采取在电视台、《今日汝州》开辟专栏、印发宣传手册等多种方式宣传厕所革命的重要意义，调动群众参与改厕的积极性。并引导群众养成良好生活习惯，确保厕室干净卫生。

（四）严格督查考核

将农村户用厕所改造纳入政府年度目标考核范围，市农业农村局要研究制定专项督查考核方案，定期会同市委市政府督查局对乡镇街道户厕改造工作进行督查，发现问题，立即要求乡镇街道进行整改。同时，根据督查情况，每月对乡镇街道完成情况进行排名，排名结果在四大班子联席会上通报，排序后 3 名的单位责成作表态发言；对连续 2 次排序后 3 名的，将启动问责机制，追究相关人员责任。

- 附件：1.汝州市 2022 年户厕改造整村推进任务分解表
2.汝州市户厕改造验收办法
3.大三格化粪池建设参数
4.大三格化粪池

附件 1

汝州市 2022 年户厕改造整村推进任务分解表

序号	乡镇	整村推进总任务数（户）	整村推进村及改厕任务数
1	小屯镇	900	宗庄村 101 户、李二堂村 80 户、黄洼村 96 户、季营村 123 户、中村 135 户、王庄 110 户、李珍庄 140 户、牛庄村 115 户
2	临汝镇	800	狮子张 50 户、庙张 30 户、孙庄 50 户、西营 200 户、营河 20 户、临南 130 户、李庄 30 户、坡池 50 户、北王庄 80 户、西马庄 130 户、冯楼 30 户
3	庙下镇	1000	文寨村 140 户、寺上村 120 户、杨庄村 360 户、庙下村 380 户
4	陵头镇	600	大庙 250 户、梅庄 250 户、养田 100 户
5	米庙镇	300	曹庄村 170 户、一五张 130 户
6	纸坊镇	800	李家村 84 户、陈古同 287 户、龙泉 97 户、纸北 224 户、康街 108 户
7	骑岭乡	500	山王 200 户、田堂 100 户、安庄 100 户、黄庄 100 户

8	王寨乡	800	尹冲 50 户、郑铁 60 户、刘凹 100 户、寺湾 80 户、十字路 160 户、龙山 120 户、温庄 90 户、冯沟 140 户
9	寄料镇	700	坡根 50 户、吕庄 150 户、纸坊 150 户、黄柏 80 户、张坡 150 户、竹园 120 户
10	蟒川镇	700	半东村 140 户、严和店村 140 户、蟒川村 140 户、罗圈村 140 户、滕口村 140 户
11	杨楼镇	900	李庄村 350 户、小程村 250 户、大程村 300 户
12	夏店镇	500	夏北村 200 户、夏东村 200 户、河口村 100 户
13	焦村镇	400	秋树李村 248 户、段村 152 户
14	温泉镇	100	连庄 50 户、东唐沟 50 户
合计		9000	66 个行政村，9000 户改厕户

附件 2

汝州市户厕改造验收办法

为压实各级验收人员责任，确保验收的农村户厕改造数量准确、质量合格，特制订本验收办法。

一、验收程序

（一）村级验收。由村两委会组织 2 名及以上人员，对照改厕标准，逐项进行验收。验收合格的，由验收人员和户主签字确认，汇总后并连同户厕改造档卡上报乡镇街道。汇总表应由村支部书记、村主任审核把关，并加盖公章。

（二）乡级验收。乡镇街道根据村级验收情况，组织 2 名及以上人员，对完成改厕任务的村庄进行逐户验收，不合格的责令村里整改。全部验收合格后，完善乡级户厕改造档卡资料，出具验收报告，逐级签字后，以正式文件向市农业农村局提交验收申请。

（三）市级验收。由市农业农村局组织，按照不低于 20% 的比例，对乡镇街道户厕改造进行抽验。整村推进村还要按一定比例抽查核定卫生厕所普及率。

二、验收内容及标准

（一）查看档卡资料。档卡资料包括但不限于：户厕改造台账（包括改造内容、施工前后照片等）、整村推进表、乡镇（街道）验收汇总表、验收申请等纸质资料及电子版资料。纸质资料

需由党政一把手签字并加盖乡镇政府（街道办事处）公章。各项软件资料登记造册，一式两份，乡、村各留存一份，存档备用。

（二）实地入户查看。包括查看厕所建设、改厕设备安装、标志牌悬挂等。具体标准为：

1.厕所。厕屋有墙、有顶，通风良好，地面平整，干净整洁，无蝇蛆、基本无臭味，厕屋净高不低于 2m、面积不小于 1.2m²；

2.改厕设备安装。①三格式化粪池组装后进行注水、凝胶实验，上下罐体用螺丝拧紧；内部挡板周围粘胶涂抹均匀，防止串水、挡板倾斜倒塌等现象。化粪池有整齐统一的保护装置，清掏口安全、顺畅。排气管安装在第一格，高出地面不小于 2 米，上部安装防雨帽，排气口远离天然气表箱，并固定在墙体上。②对原有化粪池进行改造的，要求化粪池水泥盖密封良好，有专门的清掏口且打水泥石盖进行保护，化粪池整体干净整洁，无蝇蛆、无异味。③便器下口中心距墙体不小于 30 厘米，前高后低，便池内不滞留粪污，便器边缘距边墙距离不小于 40 厘米。便台高出地面 20cm 以上，室内生活污水不进入化粪池。过粪管安装正确，粪污通过排粪管道排放畅通。④水箱能正常使用，冲水量和水压应满足冲便要求。高压冲水桶深埋地下不低于 40 公分，预留位置应使高压水桶盖自由拧开为宜，脚踩方便，无虹吸现象。⑤标识牌悬挂在明显位置。标识牌上的信息与户档、村验收表等一致，格式规范、内容清晰可见。

三、验收结果运用

验收小组实地入户查看、逐户打分，90 分以上的视为该户合格，抽验合格率达到 90%以上的，视为该村合格。验收不合格的户和村，责令限期整改，整改到位后，验收小组进行复验。

市农业农村局根据复验认定的改厕合格比例，核定乡镇街道改厕户数，并统筹考虑乡镇街道改厕任务完成情况，认定年度考核等次。同时，根据卫生普及率达 90%行政村的改厕户数，核拨改厕施工奖补资金。

附件 3

大三格化粪池建设参数

1.建设大三格化粪池，要参照执行国家标准委《农村三格式户厕建设技术规范》要求，按照三格式化粪池原理建设管理。

2.第一池、第二池、第三池容积比宜为 2:1:3，建设容量要结合实际确保粪污的有效停留时间，保证无害化效果。

3.过粪管内径不小于 300mm，可设置成 I 型（直管倾斜安装），上沿距池顶不宜小于 300mm，下沿距池底不宜小于 500mm，两个过粪管应交错设置。

4.排气管应安装在第一池，远离火源，内径不小于 200mm，应高出地面不小于 2.5m，顶部加装伞形防雨帽或 T 型三通。

5.清粪口、清渣口应加水泥盖，开口大于 250mm 时，口盖应有闭锁装置。

6.大三格化粪池应有大门，四周有围挡，围挡高度不低于 2.5 米，地面平整，并覆土覆草绿化或用水泥进行硬化。

附件 4

大三格化粪池信息表

行政村		大三格编号	
管护人员		联系电话	
建设地址	汝州市 乡镇/街道 村 组		
开工时间		完工时间	
施工队伍		验收人员	
施工前照片粘贴处		施工中照片粘贴处	
施工后照片粘贴处		施工后照片粘贴处	

